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RESUMO 
A gestão de projetos, bem como a resolução dos conflitos entre os diversos agentes ocorrem 
de maneiras diferentes, segundo o contexto e as condições particulares de cada país, o que 
se demonstra a partir das particularidades da trajetória do desenvolvimento do setor da 
construção, da constituição das profissões e da cultura construtiva. Ainda assim, mesmo 
sendo sensivelmente diferentes os aspectos históricos, de mercado, a regulamentação e a 
organização dos empreendimentos e de seus agentes, constatam-se pontos em comum 
entre o Brasil e a França. 
Na França, nos grandes empreendimentos públicos e privados, o papel do empreendedor 
continua a ser forte, ainda que a programação e o projeto das obras sejam cada vez mais 
complexos. Em contrapartida, nos empreendimentos corriqueiros a situação não é a ideal e 
o empreendedor comum tem dificuldades, ainda mais que o número de agentes 
especializados que a construção exige está crescendo, trazendo interfaces adicionais para a 
sua gestão. Quanto aos arquitetos, pode-se observar uma forte tendência de ruptura entre o 
seu trabalho e a gestão dos canteiros de obras. No setor privado, seu papel é 
freqüentemente restrito ao estudo preliminar e ao projeto legal, visando à aprovação do 
projeto. 
No Brasil, como na Europa, as empresas incorporadoras e construtoras atualmente se vêem 
diante do desafio da integração de fortes exigências de desempenho e ambientais em seus 
empreendimentos. Quais serão os impactos para os agentes da construção de edifícios 
quanto à demanda de competências de projeto e de gestão, exigências contratuais e 
métodos de acompanhamento das obras? 
Este artigo se propõe a abrir a discussão em torno das questões da evolução da gestão de 
projetos de edificações, assim como das atividades dos profissionais de projeto e de 
construção nos dois países, contribuindo para uma melhor compreensão das diferenças e 
semelhanças entre as práticas brasileiras e francesas. 
Palavras-chaves: arquitetura, edificações, processo de projeto, coordenação de projetos, 
gestão de projetos 
 




Design management practices, as well as the resolution of the conflicts between project players 
are differently performed according to the context and the particular conditions of each 
country, from the peculiarities of the trajectory of the construction development, of the 
professions constitution and of the construction culture. Nevertheless, even being clearly 
different the historical, market and regulatory aspects as well as the project and construction 
players structure, it is possible to identify common points between Brazil and France. 
In France, in the great public and private projects, the project owner role remains strong, even if 
project planning and design become more and more complex. On the other hand, in ordinary 
projects there is not an ideal structure and its project owner is in trouble, even more than the 
demanded number of specialized construction players is still growing, thus bringing additional 
interfaces to project management. 
It is possible to observe a strong tendency of split-up between architectural design and site 
works management. In the private sector, architect’s role is frequently limited to the 
preliminary design and to the legal approval of building projects. 
Nowadays, in Brazil as in Europe, real estate and construction firms are facing up to the 
challenge of taking into consideration strong environmental and performance demands in their 
building projects. Which impacts there will be for the construction players in terms of required 
design and management competences, contractual exigencies and methods for site works 
coordination? 
This paper intends to open a discussion on the evolution of the building design management, as 
well as on the activities of design and management professionals in these two countries, aiming 
to contribute to a better understanding of the differences and similarities between the Brazilian 
and French practices. 
Keywords: architecture, building construction, design coordination, design management 
RÉSUMÉ 
Le management des projets de construction, ainsi que la résolution des conflits entre les 
différents acteurs se passent de manière variée selon le contexte et les conditions particulières 
de chaque pays. L'histoire du développement du secteur de la construction, la constitution des 
professions et les cultures constructives particulières en témoignent. Alors que l'histoire, le 
marché, l'organisation de projet et des acteurs ainsi que la réglementation diffèrent ainsi 
sensiblement entre la France et le Brésil, on constate aussi des points communs entre les deux 
pays.  
En France, la maîtrise d'ouvrage reste forte dans des secteurs publics ou privés importants, 
même si la programmation et la conception des ouvrages se sont complexifiés.  En revanche, 
dans les projets courants la situation française n'est pas idéale et la maîtrise d'ouvrage peut être 
en difficulté de faire sa gestion, de plus que le nombre d’acteurs spécialisés qu’un projet de 
bâtiment exige est en hausse, ce qui complexifie encore davantage la situation. De la part de 
l'architecte, on peut observer une forte tendance de coupure entre la maîtrise d’œuvre et les 
chantiers. Dans le privé son rôle est souvent restraint à l'esquisse et l'avant-projet sommaire 
pour déposer un permis de construire. 
Les promoteurs et entrepreneurs brésiliens amorcent aujourd'hui un changement car ils ont ou 
auront le défis d’intégrer, comme en Europe, de fortes exigences de performance et 
environnementales dans leurs programmes. Quels en sont les impacts sur les compétences de 
conception, l'organisation des projets, la supervision des travaux et les relations contractuelles 
entre les acteurs des processus de production de l'architecture ? 
Cet article a pour but de faire une analyse des nouvelles perspectives dans les activités de 
conception et de construction ainsi que dans les activités des professionnels brésiliens et 
français de la construction aux deux pays, ce que devrait ouvrir de nouvelles pistes de 
connaissance sur les différences et les similarités entre les pratiques brésiliennes et françaises. 
Mots-clés: architecture, bâtiment, processus de conception, maîtrise d’œuvre, management de 
la conception 




Várias pesquisas já realizadas, na França assim como no Brasil, se propuseram a 
analisar e discutir a gestão de projetos de edificações, sob os pontos de vista da 
qualidade, dos métodos e esquemas organizacionais, das negociações e conflitos 
entre os principais agentes do empreendimento, das estratégias de ação dos 
profissionais de projeto, entre outros. 
Os empreendimentos de construção de edifícios são cada vez mais complexos e 
exigem a participação de um número crescente de especialistas, caracterizando 
equipes de projeto amplas e multidisciplinares.  Em conseqüência, aumentaram as 
demandas de gestão qualificada internamente aos contratantes e os também 
projetistas foram induzidos a mudanças organizacionais como resposta às novas e 
mais amplas exigências; a gestão e coordenação dos processos e a colaboração entre 
os agentes cresceram em importância para que se atinjam os objetivos dos 
empreendimentos. 
Face às dificuldades encontradas e em busca de soluções para melhorar o 
desempenho dos processos de gestão, surgiram proposições de formas de 
cooperação antecipada entre o empreendedor e a coordenação de projetos e 
projetistas, ou entre a coordenação de projetos e projetistas e a execução das obras. 
Por outro lado, os profissionais de projeto, enquanto grupos sociais, reagem a essas 
transformações setoriais e, assim como outros agentes, procuram preservar seus 
valores.  Se por um lado, eles dependem da existência de clientes, pois somente a 
partir do cliente as edificações adquirem condições de realização, por outro lado, a 
relação entre projetista e cliente é marcada por conflitos, o mesmo ocorrendo na 
relação entre os profissionais de projeto e os profissionais responsáveis pela 
execução de seus projetos. 
Assim é que, em meio às evoluções tecnológicas e produtivas que ocorrem na 
construção de edificações, em que a competição é cada vez mais acirrada, a noção 
de “qualidade do projeto” é interpretada diferentemente pelos diversos envolvidos 
no processo, e com freqüência os profissionais de projeto, arquitetos ou 
engenheiros, sentem-se desvalorizados e até mesmo incompreendidos. 
Portanto, são várias as possibilidades que se apresentam para o tratamento dos 
múltiplos aspectos no processo de projeto de edificações e em sua gestão.  Aqui, a 
proposta se delineia pela oportunidade de se de compararem as práticas de gestão 
e coordenação de projetos em dois países diferentes, um deles muito estruturado 
nos aspectos técnicos e regulamentares, portador de seculares tradições no campo 
da arquitetura e o outro, pouco estruturado, francamente flexível e ao mesmo 
tempo plenamente competitivo e inovador nos métodos e soluções adotados. 
Cabe salientar que este artigo é fruto de uma reflexão preliminar produzida por 
pesquisadores brasileiros e franceses, com o intuito de estruturar uma série de 
trabalhos de pesquisa que trarão respostas a algumas questões que, por ora, o texto 
se propõe a apenas ressaltar.  Sua principal contribuição, portanto, situa-se no nível 
da forma de abordagem e da formulação de questões sobre o futuro próximo das 
atividades de gestão de projetos de edificações nos dois países, assim criando 
condições para continuamente aprofundar o tema. 
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2 A RENOVAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS NO 
CONTEXTO FRANCÊS 
2.1 Transformações empresariais e profissionais 
Se o setor da construção de edifícios conservou, por muito tempo, culturas e 
práticas antiquadas (corporações, pequenas empresas, relações de trabalho e 
relações profissionais pouco estruturadas), os movimentos que nele atualmente 
ocorrem são semelhantes aos que são vistos em outros setores de atividade 
econômica.  Enquanto que a construção foi por muito tempo amparada por um 
paradigma de tradição e de previsibilidade, hoje ela se caracteriza cada vez mais 
profundamente pela renovação e pela reatividade. As empresas do setor, que eram 
em geral determinavam suas próprias diretrizes, estão cada vez mais dependentes 
de fatores externos, ligados ao mercado, aos investidores, aos clientes, ao ambiente, 
ou mesmo à sociedade em geral.  
As empresas e os profissionais se confrontam com a necessidade de se organizarem 
por projetos, o que demanda competência para atuar em contextos incertos, de 
reagir rapidamente, sob a pressão dos riscos e dos prazos, desenvolvendo e 
revendo estratégias. Isso tudo supõe uma forte capacidade de iniciativa e de 
assumir responsabilidade por parte dos indivíduos e das organizações. 
Ao mesmo tempo, uma tendência forte leva as empresas a se libertarem das 
atividades-meio e a se concentrarem em suas melhores competências para se 
manterem competitivas. A terceirização de atividades tornou-se uma das formas 
quase impostas de gestão. Criaram-se novas relações de trabalho, fundamentadas 
em relações diretas e indiretas, com a presença de diversas formas de parceria, de 
subcontratação e de desenvolvimento conjunto. 
Pode-se dizer que se trata de uma lógica baseada na confiança, capaz de proteger e 
estabilizar relações comerciais e entre profissionais, que não elimina as hierarquias 
e o emprego da autoridade, mas confere uma maior importância às relações 
pessoais e às formas de cooperação. 
Estas transformações são apoiadas pelo desenvolvimento dos sistemas técnicos, 
que continuam a evoluir e a mostrar novos resultados potenciais.  A tecnologia da 
informação e os novos recursos de comunicação intervêm nas relações entre 
indivíduos e grupos, modificando as atividades e as formas de organização.  
Algumas novas especialidades profissionais surgem, outras conhecem profundas 
mutações, outras desaparecem. 
De tudo que foi dito até aqui, é importante sublinhar aquilo que é comum a todos 
os sistemas de produção da atualidade: a necessidade de adaptações às 
permanentes mutações das atividades, o que fragiliza e acelera a obsolescência dos 
referenciais técnicos e processuais, derrubando as soluções e as formas de avaliação 
convencionais.  Os desafios do presente exigem mais a flexibilidade do que a 
especificidade, a competência do que a qualificação, a negociação do que a 
hierarquia. 
2.2 O surgimento de novos processos na produção de edificações 
Os empreendedores estão sujeitos a incertezas cada dia mais fortes, relativas à 
concepção dos seus produtos imobiliários.  O tratamento das questões ambientais, 
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a compressão de prazos dos processos e das obras, a interdependência entre 
agentes, a solução de conflitos tecnologia – função, as exigências de uso, operação e 
manutenção, a inserção no meio urbano são alguns dos aspectos complexos das 
mudanças setoriais.  A reabilitação de edificações surge para impulsionar ainda 
mais essa renovação da problemática da construção. 
Nos processos, as formas de intervenção se multiplicam, com um número crescente 
de trocas e necessidade de acordos envolvendo cada vez mais agentes. As tomadas 
de decisão são coletivas e as cadeias produtivas mais longas; os projetos alteram-se 
freqüentemente em função do progresso do trabalho de outros processos do 
empreendimento; cada indivíduo vê confrontado o seu saber especializado com 
conhecimentos mais globais. 
Na França, a política de renovação urbana exige processos complexos de 
intervenção da parte dos agentes da construção e amplia as dimensões fundiárias, 
econômicas, sociais e espaciais envolvidas.  O mesmo vale para os 
empreendimentos de infra-estrutura viária e projetos industriais nos quais a 
sociedade civil também intervém.  É também o caso de empreendimentos mais 
corriqueiros que se inserem no tecido urbano, que lhes impõe fortes restrições. 
Essa situação leva a instituir a negociação como elemento-chave nas relações entre 
os parceiros.  Assim, ganham destaque os processos de coordenação e torna-se 
estratégico o papel da gestão de projetos dentro de um contexto instituído de 
complexidade. 
2.3 A fusão de campos de atuação profissional e a criação de novas 
competências 
Atualmente, dentro das funções de concepção, desenvolvimento e detalhamento, 
fica clara a enorme diversidade de profissionais que intervêm no processo de 
projeto, demonstrando uma forte divisão de tarefas e de responsabilidades. Por 
exemplo, para um empreendimento residencial simples, caberá ao promotor a 
definição do produto imobiliário. Aos arquitetos, a concepção do projeto e seu 
desenvolvimento, em vários estágios, do estudo preliminar ao projeto detalhado. 
Aos engenheiros de projeto e consultores, as soluções técnicas e o detalhamento da 
produção. Ao economista da construção1, o controle dos custos do 
empreendimento.  Poder-se-ia detalhar mais ainda estas grandes atividades e 
explodi-las em elementos de missões profissionais, como de fato o faz a lei francesa 
sobre gestão de obras públicas (concepção do projeto, do estudo preliminar ao 
detalhamento, contratação das obras, supervisão e coordenação da execução, etc.).  
Do mesmo modo, seria possível demonstrar-se essa diversidade apresentando-se as 
especialidades ou disciplinas mobilizadas, que se multiplicam com a evolução das 
regulamentações e das exigências impostas aos empreendimentos: a segurança, a 
acústica, a iluminação, o meio ambiente, a energia, etc. A fragmentação assume 
formas diferentes de acordo com o tipo de empreendimento ou forma de 
contratação que se considere (residencial/construções 
comerciais/industriais/infra-estrutura, contratação pública/contratação privada), 
trazendo um contexto cuja importância está em identificar de modo específico a 
                                                 
1 Na França, existe instituída uma especialidade profissional denominada Economista (da construção), que não é 
convencional no Brasil ou, ao menos, não é exercida como tal, separadamente de outras especialidades 
profissionais. 
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dinâmica das atividades e das relações entre agentes, e suas formas de 
engajamento. 
A principal legitimidade dos profissionais de projeto reside na individualização 
das suas relações com os seus clientes e na clareza do seu papel de prestador de 
serviços externo em relação a eles.  Na França, no setor da construção pública, 
tentou-se delimitar claramente o que é da competência do empreendedor 
(programação de necessidades, definição do investimento, tomada de decisões) e o 
que deve ser responsabilidade dos profissionais de coordenação de projetos, no 
plano da concepção arquitetônica, técnica e construtiva.  Mas esta delimitação é 
cada vez menos estanque e os papéis de uns e de outros se sobrepõem cada vez 
com mais freqüência. Os mesmos profissionais podem se encontrar em posição de 
assessorar a fase inicial do empreendimento e, em seguida, serem contratados 
como projetistas com diversas atribuições, o que a regulamentação francesa havia 
pretendido evitar. Os empreendedores, por sua vez, freqüentemente realizam 
internamente uma parte ou um complemento das atribuições que confiam aos seus 
projetistas contratados. 
Durante muito tempo, pensava-se que a coordenação de projetos se estruturava 
essencialmente pela intersecção entre uma função e uma profissão 
institucionalizada.  A competência atestada por um diploma impunha a autoridade 
do profissional dentro dessa área de atuação.  Ora, na verdade, as fronteiras da 
atuação profissional se deslocam com a evolução dos produtos, das formas de 
contratação, e também com a dinâmica própria de evolução dos grupos 
profissionais dentro do setor da construção. Enquanto ocorrem trocas de papéis 
entre empreendedores e profissionais de projeto, os diferentes grupos profissionais 
adotam estratégias de especialização e de diversificação. Essas mudanças parecem 
buscar um equilíbrio, às vezes contraditório, entre a definição de uma competência 
essencial das profissões e a agregação de novas especialidades técnicas ou de 
gestão.  De fato, os espaços profissionais tradicionais no setor da construção são 
modificados e se produz a adaptação ou criação de novas especialidades. 
A complexidade dos processos e a fragmentação das missões são acompanhadas 
por movimentos de recomposição das formas de atuação. Isso pode ser notado a 
partir das múltiplas formas de parcerias ou de integração que se estabelecem entre 
os agentes, do lado dos empreendedores como d o lado dos projetistas. Assim, se 
institui a negociação como forma de relacionamento entre os parceiros. 
Paralelamente, acentua-se o caráter estratégico dos processos de gestão e de 
coordenação de projetos para se gerir a complexidade, que traz desafios em termos 
de desempenho ao mesmo tempo em que demanda maior controle de etapas e do 
todo do processo de projeto e de produção dos empreendimentos. 
2.4 Qualidade do projeto na França: definições e pontos de 
discussão 
Pode-se partir de uma definição genérica de projeto, deixando de lado a visão 
restritiva que se impôs historicamente no setor da construção, pela força da 
constituição e da regulamentação das profissões.  A definição em questão é a que 
prevalece na normalização e a literatura científica sobre os processos de criação de 
produtos inovadores (ECOSIP, 1999).  A concepção de um produto inovador é 
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entendida como resultado do desenvolvimento simultâneo do produto, das suas 
funções em uso e do seu processo de produção. 
Da mesma forma, é possível pensar que qualquer empreendimento complexo de 
construção apresente aspectos inovadores e, por isso, deveria aproximar as 
considerações quanto ao projeto das análises feitas quanto à sua execução e seu 
uso, operação e manutenção.  E também podemos dizer que, por outro ponto de 
vista, levando-se em conta a ampliação do projeto transversalmente às profissões e 
especialidades, são questionáveis os métodos adotados no projeto de edificações. 
O processo de projeto 
O projeto é um conjunto de atividades intelectuais que levam à concepção das 
exigências para a construção, das formas e dimensões do produto e de seus métodos 
construtivos.  Pode-se estabelecer, então, com uma visão bem geral e prática, três fases 
do projeto, sem se prender às denominações usuais no setor: 
• Concepção das exigências para a construção (C-CC); 
• Concepção do produto (C- PR); 
• Concepção da execução das obras (C-EX). 
Os pólos de produção dos empreendimentos 
As fases acima polarizam e, juntas, condensam a concepção do empreendimento; 
elas não têm nem os mesmos objetivos, nem os mesmos recursos e competências, 
nem os mesmos prazos; elas podem se sobrepor totalmente (projeto simultâneo2) 
ou parcialmente, duas a duas, em um desenrolar seqüencial, tradicional do 
processo de produção de empreendimentos ou, mais exatamente, embutindo-se 
uma na outra e criando tensões e conflitos.  
Essas fases, ou subprocessos, são atribuídas aos empreendedores, aos projetistas e 
aos construtores, e desenvolvidas de modo a se constituírem pólos de produção 
dos empreendimentos, que vão envolver um certo número de agentes, direta ou 
indiretamente. 
Na França, elas poderiam ser assim atribuídas: 
• C-CC = Concepção das exigências para a construção – atribuída aos 
empreendedores e seus consultores (sigla MOA-AMO, do francês maître d’ouvrage 
et assistants maître d’ouvrage); 
• C-PR = Concepção do produto – atribuída ao arquiteto e engenheiros de projeto 
(sigla MOE-BET, do francês maître d’œuvre et bureaux d’études techniques); 
• C-EX = Concepção da execução das obras – atribuída às construtoras e aos 
projetistas especializados(sigla ENT-BET, do francês entreprises et bureaux 
d’études techniques). 
A grande amplitude e dispersão do processo de projeto 
Uma parte muito considerável das atividades de gestão de empreendimentos e de 
coordenação de projetos, bem como uma porção menor das atividades de execução 
                                                 
2 Conceito derivado da Engenharia Simultânea, praticada em setores da produção industrial seriada, o Projeto 
Simultâneo foi criado pela transposição dessa prática para o ambiente e condições próprias dos 
empreendimentos da construção civil (a esse respeito, ver Fabricio, 2002). 
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deveriam ser, assim, consideradas como atividades integrantes do processo de 
projeto (C-CC, C- PR, C-EX) com exceção de atividades de contratação, gestão, 
comunicação ou suprimento relativas à execução propriamente dita das obras. 
A construção pode ser analisada como uma atividade de "produção por projetos", 
ou de "produção por empreendimento" (LE GALL, 1998), do que decorre 
naturalmente a obrigação de se realizarem estudos específicos e substanciais 
embora se trate de uma atividade de produção por mão-de-obra não 
especializada..A título de estimativa (sem tomar por base estudos numéricos a 
respeito), pode-se afirmar que, para empreendimentos corriqueiros, o conjunto das 
atividades de planejamento e de projeto representa algo como 15 a 20% do tempo 
global de realização do empreendimento e para operações técnica e espacialmente 
mais complexas pode atingir os 25%. 
A qualidade do projeto 
A noção de "qualidade do projeto" parece remeter de modo essencial à qualidade 
do empreendimento para os usuários atuais e futuros, cujas avaliações devem se 
alterar ao longo da vida útil da edificação. Por conseguinte, há sempre um pouco 
de incerteza e de controvérsia quanto ao julgamento que se faz da qualidade dos 
empreendimentos. A "promessa" de qualidade formulada nas etapas iniciais do 
processo sempre é acompanhada de imprecisões e riscos, como define Philippe 
Dehan (DEHAN, 2001).  E aqueles que têm a principal responsabilidade, os 
arquitetos e projetistas de engenharia, na essência, sentem-se freqüentemente 
"incompreendidos" ou até mesmo "traídos" pelos seus clientes, pelas construtoras e 
pelos próprios usuários. 
Pode-se ainda ir mais longe e evocar as diversas formas de julgamento – financeiro, 
estético, técnico, funcional e ambiental – que incidem sobre a qualidade do 
empreendimento, para destacar a importância da qualidade das interfaces entre 
projetistas e da qualidade da gestão do processo de projeto, inserido no "fogo 
cruzado" entre os agentes do empreendimento e demais partes interessadas.  A 
obtenção da qualidade do projeto, assim, continuará a ser sempre problemática.  
É este quadro que se pretende discutir de um ponto de vista teórico e prático, 
enfocando as tentativas de evolução do processo de projeto. Inicialmente, serão 
tratados os princípios que habitualmente regulam a gestão de projetos de 
edificações. 
O modelo seqüencial e suas deficiências 
Os modelos predominantes de organização de empreendimentos e projetos são de 
caráter hierárquico e seqüencial: na indústria, o modelo de G. Pahl e W. Beitz, 
denominado modelo da "engenharia", formalizado na Europa e nos Estados Unidos 
durante os anos 80; na construção francesa, o modelo da lei "MOP" de 1984, que 
distingue e tende a colocar em oposição os empreendedores (MOA), a coordenação 
de projeto e projetistas (MOE) e as empresas construtoras.  Esse modelo é 
fundamentado pelo princípio básico de resolução de problemas por soluções 
previsíveis que não são detalhadas passo a passo em seqüências sucessivas. A 
ampliação progressiva da escala dos projetos, desde os estudos preliminares até os 
detalhamentos, no processo de projeto é um exemplo que ilustra bem tal princípio.  
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• Este modelo permite estabelecer um controle econômico por uma série de contratos 
em cascata, contratos negociados e estabelecidos sobre uma base de preço global, 
ditos "contratos caixa preta" ou "contratos incompletos" (à exceção de certos 
contratos por tarefa, como obras de fundações e outros serviços); 
• Inicialmente, o empreendedor e todos os demais intervenientes sabem disso e 
procuram se proteger transferindo riscos, na medida do possível, para os seus 
clientes ou fornecedores. Assim, habitualmente, o empreendedor e o coordenador 
do projeto buscam uma formalização detalhada e um caráter inalterável dos 
contratos para se protegerem das ameaças que constituem os interesses divergentes 
das empresas ou de outras partes envolvidas;  
• Porém, certos coordenadores de projetos exigentes e dedicados têm também uma 
estratégia oposta, que consiste em deixar certa imprecisão nos contratos, criando 
uma margem de negociação em caso de aumento do escopo de serviço das 
construtoras.  É o que se pode chamar de um "blefe" profissional; 
• As construtoras, por sua vez, sem terem acesso ou sem experiência anterior positiva 
com aqueles profissionais, vêem no contrato a preço global uma fonte de riscos e 
procuram prevenir-se apresentando propostas superficiais para atendimento às 
exigências formuladas, com o objetivo muito claro de terem "margem de manobra" 
no decorrer das obras. 
A organização seqüencial é uma modalidade eficaz para atribuir as 
responsabilidades, proteger o gestor de dinheiro público e distinguir funções e 
competências, mas do ponto de vista da qualidade do projeto esse modelo 
apresenta deficiências importantes em todo empreendimento que não seja simples 
e banal, em que a definição de exigências, a arquitetura, a técnica, os métodos 
construtivos e as estratégias dos agentes são conhecidos e sem grande risco para 
todos. 
Quais são, mais precisamente, essas deficiências? 
• Cada agente é levado a trabalhar sobre o "seu" projeto enquanto que seria melhor 
trabalhar sobre um projeto comum, uma vez que ele apresente um caráter 
complexo, quanto ao produto, inovação técnica ou mesmo pelos agentes 
envolvidos; 
• O projeto (C-PR) é visto como uma atividade contratada, da qual o empreendedor e 
as empresas construtoras são excluídos; 
• O cliente que paga considera ter "sempre razão", enquanto é considerado como 
"leigo" e responsável apenas pela definição de necessidades (C-CC);  
• Os arquitetos prescrevem muito bem aquilo que eles conhecem e já 
experimentaram, mas a separação entre o projeto do produto e as soluções técnico-
construtivas das obras levam-nos freqüentemente a correrem riscos não 
considerados; 
• A fase de concepção da execução (C-EX) não é considerada realmente como 
atividade que contribui para o projeto e para a qualidade do empreendimento.  Ela 
fica mascarada, escondida pela transição entre projeto e obra, como um simples 
anexo da execução, durante a fase de preparação da execução3, cuja função de 
detalhamento conjunto do projeto a construir não é reconhecida; 
                                                 
3 A preparação da execução de obras é constituída por atividades de transição entre as fases de projeto e de 
execução, obrigatoriamente realizadas no início da execucão das obras públicas na França, e foi extensamente 
tratada em uma Tese de Doutorado (SOUZA, 2001). 
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• A qualidade da edificação, que depende de pesquisa e inovação, são será tão mais 
dispendiosa quanto for exclusiva de um único empreendimento.  Freqüentes 
desvios de prazos e de custos são especialmente observadas em empreendimentos 
com projetos "inovadores" ou complexos, muitas vezes presentes no setor público; 
• A consideração do conhecimento e da aprendizagem coletiva ligados ao projeto e à 
gestão de projetos é fraca; constata-se uma falta de instrumentos para projetos 
colaborativos e sobretudo uma falta de planejamento e de tempo disponível para 
esta colaboração (HENRY et al., 2000); 
• Esse modelo de projeto é puxado por uma reprodução "automática" das 
concorrências e contratos e é geralmente incapaz de promover e de coordenar 
empreendimentos e produtos inovadores com eficácia e bom desempenho; 
• Dentro do trinômio custo-prazo-qualidade a busca do menor custo de execução das 
obras é primordial e a referência à contratação pela "melhor técnica" é em geral 
apenas "fachada".  
No entanto, no modelo seqüencial as fases de concepção se conectam, levando a 
surgirem interstícios ou interfaces de diálogo e de negociação. Duas interfaces em 
particular constituem dois momentos-chaves no processo de projeto: a articulação e 
a validação do programa-anteprojeto e, posteriormente, a articulação projeto-
execução das obras, que necessitam numerosos detalhamentos técnicos e estudo 
das múltiplas interfaces entre etapas de execução. 
Essas duas interfaces têm uma função de intermediação e de transição essencial 
para se criar ou tentar manter a qualidade do projeto. Elas se situam na intersecção 
criada pela mudança de referencial e de linguagem: do esquema funcional à forma 
arquitetônica e técnica na primeira interface, e da forma arquitetônica e técnica à 
implementação das obras, na segunda interface.   
De uma forma mais ampla, pode-se distinguir claramente: 
a) Os interstícios ou momentos de interface organizados no âmbito do processo de 
projeto: validação Programa/AP; Projeto Detalhado (entre MOA-AMO e MOE-
BET); discussão/aceitação de alternativas (entre MOA-AMO e ENT), nas reuniões 
em canteiro de obras (entre os três pólos de concepção). Mas a organização de 
momentos de interface não garante a compreensão mútua, o compartilhamento de 
pontos de vista e a construção de compromissos com relação à qualidade do 
projeto; pode simplesmente alimentar negociações sobre questões financeiras ou 
políticos na interface com o empreendedor, ou ainda negociações relativas aos 
custos de execução dos serviços, no caso da interface à montante (estando os preços 
de empreitada já definidos em contrato). 
b) As interfaces não institucionalizadas: por exemplo, a empresa construtora sugere 
modificações que supostamente melhoram a qualidade final da obra, esperando 
algum tipo de vantagem ou retorno, que pode ser de caráter comercial (esperança 
de parcerias no futuro), de caráter logístico (maior facilidade no emprego dos seus 
recursos), de caráter financeiro, no mesmo contrato ou em contrato futuro, ou 
ainda, de caráter cognitivo (aprendizagem coletiva: a motivação pela evolução 
conjunta). 
O fato de considerar, por princípio, que o projeto se desenvolve como uma 
seqüência de atividades ao longo de um processo e que o sucesso de um projeto de 
qualidade passa necessariamente por momentos de compartilhamento, apesar das 
formas contratuais, permite apenas colocar a tônica sobre a necessidade de se 
 Vol. 1,  nΟ 1, Novembro 2006        Gestão & Tecnologia de Projetos 
 
11
estudarem os momentos de diálogo, de confrontação ou de validação entre pólos 
de concepção. Este diálogo pode melhorar a confiabilidade e a qualidade das 
soluções de projeto ou apenas conduzir a sucessivas revisões da formulação dos 
problemas e das soluções para eles propostas (CONAN, 1990). 
Dito de outro modo, o sucesso do projeto e a obtenção da qualidade, atendendo a 
exigências compartilhadas, medir-se-á por um lado à sombra dos métodos de 
tratamento das interfaces e dos detalhes e, por outro lado, pela capacidade dos 
agentes de se apreciarem e de se compreenderem, dentro da discussão e 
interpretação do mérito das propostas apresentadas uns aos outros.  De onde se 
explica a importância habitualmente dada à constituição de uma equipe de projeto 
coesa em torno de um trabalho em comum, às vezes se estendendo à colaboração e 
sintonia com a construtora. 
Apesar de se poder qualificar a atividade de projeto nas interfaces como uma 
atividade intersticial, no entanto, ela tem um caráter essencial para a gestão dos 
projetos.  É uma maneira de estabelecer os raros momentos criativos envolvendo 
colaboração mútua e que balizam o desenrolar de empreendimento. 
Em conclusão, no modelo seqüencial, produzido pela forma de contratação 
habitual de projetos e de obras, os conflitos de interesses, os grandes esforços 
iniciais, a vontade de trabalhar de forma compartilhada ao longo do processo, 
parecem-nos necessários, mas nem sempre suficientes para obter a qualidade 
exigida e desejável.  Em suma, seria esperado pelo menos que se desse mais fluidez 
e regularidade ao processo de projeto, que fossem facilitadas as relações de 
confiança e a expressão dos pontos de vista dos agentes, capitalizando as 
proposições e os conhecimentos de todos os envolvidos.  Uma expectativa 
extremamente utópica, se for considerada a estrita aplicação da regulamentação e 
dos contratos usuais. 
A gestão e a certificação da qualidade na França 
Na França, os anos 1997-2000 constituíram uma etapa decisiva para a gestão da 
qualidade na construção, com a participação do MFQ-BTP (Movimento Francês 
pela Qualidade na Construção Civil) na revisão das normas ISO 9000, seguida pela 
sua publicação, que ampliou o envolvimento dos grandes empreendedores 
públicos e privados, das grandes empresas e dos grandes BET em processos de 
certificação de suas organizações.  Esses processos foram mais exigentes do que a 
garantia da qualidade (versão antiga da norma) quanto ao compromisso das 
direções das empresas e mais flexíveis quanto ao formalismo, pois o objetivo 
principal passou a ser melhorar continuamente o desempenho dos processos, em 
parceria com os clientes, os fornecedores e demais partes interessadas. 
Na mesma época, a Union Sociale pour l’Habitat elaborou, a partir da nova versão 
das normas ISO 9000, um referencial normativo de qualificação (QUALIMO) para 
as atividades de maîtrise d’ouvrage dos organismos de habitação de interesse 
social. Desse modo, na França, pode-se estimar hoje em cerca de cinqüenta o total 
de empreendedores públicos e privados de porte importante que certificaram ou 
qualificaram a sua gestão de empreendimentos. 
Pesquisas e observações feitas entre 2000 e 2003, com empreendedores e arquitetos 
certificados de acordo com a ISO 9001 mostraram uma abordagem diferente da 
gestão do processo de construção, dividindo-o em em subprocessos de 
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programação, de projeto e de execução, encadeados entre si, e supervisionados 
pelo gerente de projeto do empreendedor.  A exigência da melhoria contínua levou 
esses empreendedores a exigir competências dos seus fornecedores, à sua presença 
nos momentos chave do processo (preparações e validações) e a escutar a voz dos 
usuários e dos seus parceiros locais.  Observou-se que muitos deles utilizaram 
métodos anteriormente desenvolvidos nos Clubes da Qualidade da Construção 
franceses. 
O processo de certificação da qualidade que, desde o ano 2000, exige da empresa 
ou organismo uma modelagem dos seus processos (processos de gestão, processos 
operacionais e processos de apoio), uma abordagem sistêmica, a adoção de relações 
mutuamente benéficas com os fornecedores e a prática da melhoria contínua é 
indubitavelmente um vetor de melhoria da qualidade do processo de projeto, 
estendendo-se aos fornecedores e parceiros.  Ela implica contratos aperfeiçoados e 
validados no início do empreendimento e associados a uma gestão precisa e 
compartilhada de suas modificações posteriores. 
Daí resulta, na prática, uma reconfiguração parcial do processo de projeto e das 
suas interfaces com os processos operacionais das diversas partes envolvidas, ou 
seja, uma gestão muito mais rigorosa das interfaces materiais e organizacionais 
entre os agentes e entre as fases principais dos empreendimentos. 
Quando o empreendedor está comprometido, deliberadamente, metódica e 
permanentemente com a gestão e a certificação da qualidade, a ênfase passa a ser 
colocada na busca de compromissos positivos durante o projeto e a execução das 
obras, em lugar da dinâmica de conflitos entre agentes. Observa-se que após alguns 
anos os MOE e as construtoras tornam-se mais envolvidos nesse processo e na 
própria aprendizagem do empreendedor de maneira sensível e convincente, até 
mesmo praticando processos de gestão análogos. 
A partir do momento em que adquiriram a mesma linguagem, tornam-se 
propensos a procurar melhorias para seus processos de projeto e de gestão, como 
efeito do processo coletivo de aprendizagem.  É exatamente a reconfiguração dos 
processos internos que facilita o desenvolvimento da confiança, do rigor no 
trabalho e abre caminho para a compreensão mútua entre os parceiros. 
Além do processo de certificação da qualidade, é interessante comentar a 
participação na consultoria e análise dos processos de projeto e de execução do 
empreendimento Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, conduzidos dentro de 
princípios de gestão da qualidade (1998-2000).  Trata-se de um projeto conjunto de 
Escolas de Arquitetura, de Engenharia e de Arte e pelo Ministério Francês da 
Cultura, concebido por um arquiteto da empresa de projeto Lipsky-Rollet.  Esse 
projeto era inovador tanto pela sua função quanto pelos materiais e componentes 
construtivos a serem produzidos. 
A observação cuidadosa e metódica revelou que o projeto desse empreendimento, 
que agregava qualidade e inovação, passava também por momentos tensos de 
confrontação e de busca de compromissos positivos quanto às soluções funcionais, 
estéticas ou técnicas e sua validação.  Tais momentos de criação e de colaboração 
(projeto simultâneo) foram absolutamente necessários à coordenação do projeto.  
Isso parece ter origem ao mesmo tempo em uma ética dos projetistas e no 
pragmatismo das relações regulamentares dos agentes da construção na França. 
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Esta observação, assim como outras observações anteriores, ilustram o surgimento 
de um modelo pragmático seqüencial/simultâneo que se origina na busca da 
qualidade do projeto de edificações. 
A busca de um modelo de projeto simultâneo  
O projeto de edificações engloba um vasto campo de atividades e de modelos 
cognitivos diversificados.  A diversidade e a hierarquização seqüencial 
habitualmente presentes nas atividades de projeto trazem riscos para a obtenção da 
qualidade do projeto e do empreendimento.  Assim, a obtenção da qualidade 
mostra-se problemática. 
Uma gestão do processo de projeto integradora e baseada na compreensão mútua, 
desde o início da programação até à execução, permite favorecer a obtenção da 
qualidade mas dificilmente é possível na organização hierárquica e seqüencial 
tradicional. 
Busca-se a criação de modelos de projeto simultâneo, que são difíceis de se 
imaginar do modo que são encontrados na indústria de produção seriada, ou no 
caso de produto inovadores na construção; porém, algumas possibilidades surgem, 
em especial, com a introdução das exigências ambientais para projeto e execução 
das obras. 
É possível imaginar então que à sombra da gestão da qualidade e ambiental novas 
formas de projeto simultâneo vão facilitar a obtenção da qualidade do projeto. 
Após a síntese de observações e pesquisas realizadas, podemos concluir que se 
trata mesmo de um ponto de passagem obrigatório, que favorece o surgimento de 
um novo modelo de projeto seqüencial-simultâneo. 
Nesse novo modelo, três componentes são essenciais: 
1. A prioridade para a exploração coletiva, concepção conjunta e validações ao curso 
das interfaces programação-projeto-execução; 
2. A busca de compromissos de projeto ao curso de sessões de trabalho que 
mobilizem as capacidades subjetivas de compreensão mútua dos profissionais, 
associada a modelos cognitivos e métodos de trabalho profundamente diferentes; 
3. Modalidades de gestão de empreendimentos e de coordenação de projetos que 
visem principalmente o compromisso e validações sucessivas associadas à busca da 
eficácia e da racionalização de recursos, caracterizadas pela gestão conjunta do 
empreendedor e dos projetistas, nas etapas iniciais; e pela gestão conjunta dos 
projetistas e da construtora nas etapas posteriores do empreendimento. 
O empreendedor ocupa uma posição chave entre os usuários finais e os agentes de 
projeto e de execução de obras; está em suas mãos propor métodos e 
procedimentos para um trabalho colaborativo que propicie a obtenção da 
qualidade. 
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3 ANÁLISE DO CONTEXTO DA GESTÃO DE PROJETOS DE 
EDIFICAÇÕES NO BRASIL 
3.1 As diferenças nas práticas de gestão de projetos 
Em relação ao que foi apresentado até agora, é necessário compreender o contexto 
no qual se situam as semelhanças e as diferenças entre as práticas brasileiras e 
francesas, e que os agentes principais da construção também apresentam práticas e 
relações entre si que são diversas. 
Desde os anos 70-80, o papel do arquiteto brasileiro foi se reduzindo ao projeto em 
si, sendo pouco associado ao processo de execução das obras por ele projetadas.  
Freqüentemente, ele nem mesmo chega mesmo a exercer o direito de verificação de 
conformidade da obra ao projeto. 
A empresa construtora é responsável por um número cada vez maior de atividades 
com relação aos projetos, além da coordenação da execução e do seu controle. 
Também impressiona a subcontratação quase total das atividades de execução 
(pelo menos no contexto de São Paulo), sendo que, freqüentemente, os 
subempreiteiros não têm o conhecimento técnico e a especialização necessárias, 
uma vez que a maioria deles é originada de antigos trabalhadores da construção 
que se tornaram "empresários" quando as construtoras reduziram seus 
contingentes de mão-de-obra. 
Para responder a esse contexto quase "caótico" da construção de edificações, em 
meados dos anos 90, surgiram as iniciativas de implementação de sistemas de 
gestão da qualidade, graças às quais as construtoras viveram uma renovação de 
seus processos e modelos organizacionais.  E, alguns anos depois, o Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade tornou compulsória a adoção de sistemas 
de gestão da qualidade nas empresas. 
E, depois da chegada das exigências quanto à gestão da qualidade, a gestão de 
projetos foi assumida quase totalmente pelas empresas incorporadoras e 
construtoras.  Em conseqüência, surgiu uma nova atividade profissional na qual 
vários arquitetos se lançaram: a carreira de "coordenador de projetos" dissociada da 
concepção, seja como funcionários daquelas empresas, seja como seus prestadores 
de serviços. 
Assim, hoje, o processo de projeto se torna cada vez mais estratégico e recebe muito 
mais atenção que anteriormente.  Encontram-se muito mais informações nos 
desenhos de um projeto e a própria quantidade de pranchas cresceu.  Discute-se 
agora, em alguns casos, sobre a importância da preparação da execução de obras e 
sobre a retomada da presença em canteiro dos projetistas.  Embora as coisas ainda 
estejam em mutação, com avanços e retrocessos, pode-se afirmar que, de uma certa 
maneira, as missões "esquecidas" estão sendo novamente demandadas... 
Será que o futuro da gestão e coordenação de projetos no Brasil será, de alguma 
forma, similar ao modelo francês de maîtrise d’ouvrage e maîtrise d’œuvre? Será que o 
afastamento entre a concepção e a coordenação dos projetos também será 
rediscutido e modificado na França? 
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3.2 As mudanças nas relações entre os agentes da construção 
No Brasil, até os anos 70-80, ano segmento de edificações, a missão essencial do 
arquiteto associava a concepção à coordenação de projetos (modelo "clássico"), 
embora a "coordenação de projetos" nunca tenha sido bem definida em 
regulamentações profissionais e normas técnicas.  Contudo, sucessivas crises 
econômicas sofridas desde aquela época, com a conseqüente retração de atividades 
no setor da construção, depreciaram muito a remuneração dos projetos e – ainda 
que não apenas por esse motivo – os arquitetos afastaram-se dos canteiros de obras. 
Assim, os arquitetos perderam muito da sua experiência em gestão de projetos 
entre e também considerando o envolvimento crescente das empresas 
incorporadoras e construtoras nessa atividade de gestão, após várias décadas, 
surgiu um grande afastamento entre concepção arquitetônica e coordenação de 
projetos.  Hoje, é cada vez mais raro que as empresas de projeto de arquitetura 
estejam capacitadas a coordenarem os projetos, tanto que os contratos não agregam 
mais esse tipo de prestação de serviços. 
Para melhor compreender a situação exposta, a Figura 1 mostra, de maneira 
simplificada, a organização dos agentes de construção de empreendimentos 
residenciais do setor privado em São Paulo.  Os principais agentes são o 
empreendedor (o promotor imobiliário), a empresa construtora e os seus 
subcontratados, bem como os projetistas (arquiteto e engenheiros) responsáveis 
pelas diferentes especialidades de projeto.  Normalmente, existe um engenheiro 
civil residente para cada canteiro de obras, embora em certos casos um mesmo 
engenheiro possa ser responsável pela execução de dois ou mais canteiros de obras.  
Existem igualmente, equipes responsáveis pela gestão da qualidade, pelo 
planejamento e pelo controle da execução. 
Tomando por base a ilustração mostrada na Figura 1, comenta-se a seguir o 
esquema organizacional básico do processo habitual de gestão de 
empreendimentos, no contexto da iniciativa privada.  
Uma vez tomada a decisão de realizar um empreendimento imobiliário, o 
empreendedor responsável contrata inicialmente uma empresa de projeto de 
arquitetura à qual é confiada a concepção inicial. Habitualmente, o empreendedor 
em questão ainda não contratou, nessa fase, os demais projetistas e a equipe da 
empresa construtora que será encarregada de executar as obras igualmente não 
participa ainda do processo.  Muitas decisões sobre o projeto serão então tomadas, 
influenciando a qualidade do projeto. 
Um esquema equivalente das relações entre agentes da construção de edificações 
na França é ilustrado na Figura 2. 
Na Figura 3, mostra-se a forma atual de desenvolvimento dos empreendimentos 
imobiliários do segmento residencial privado. Os pontos em que se apresentam 
deficiências estão destacados em itálico e em vermelho. 
 




Figura  1:  Os agentes principais dos empreendimentos de construção de edificações no 
Brasil (São Paulo) – adaptado de Souza (2001) 
 
Figura 2:  Os agentes principais dos empreendimentos de construção de edificações na França 
– adaptado de Souza (2001) 
Pode-se observar que, no Brasil, "falta" uma última etapa ao processo de projeto.  
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vezes, formal e à distância) dos desenhos detalhados do projeto à empresa da 
construção.  Não existe nenhuma regulamentação ou norma que determine que o 
projetista deva apresentar e discutir seu projeto, no canteiro de obras, com as 
equipes de execução. 
É verdade que certas empresas construtoras estabelecem no contrato dos projetistas 
exigências específicas que estendem a prestação de serviços da empresa de projeto 
até à fase de execução; no entanto, mesmo nesses casos, o estímulo é relativo, pois 
os projetos já terão sido totalmente ou quase totalmente pagos. 
É raro observar uma forte interação entre os projetistas e os engenheiros residentes.  
Os próprios profissionais responsáveis pela coordenação de projeto também não 
acompanham os projetos que coordenaram, em sua fase de execução, pois 
habitualmente eles já se encontram comprometidos com os projetos de outros 
empreendimentos.  Tudo isso cria um ciclo vicioso difícil de ser quebrado.  Os 
pretextos para não mudar essa prática são sempre os mesmos: dificuldades ligadas 
à falta de recursos financeiros nas etapas iniciais dos empreendimentos. 
Em resumo, as relações entre empreendedores e profissionais de projeto 
apresentam dificuldades de ordem comercial e também técnica, sobretudo devido à 
falta de normas e de regulamentações que possam disciplinar essas relações.  Pode-
se dizer que faltam, em especial, referências precisas no que diz respeito ao escopo 
dos serviços de projeto.  Conseqüentemente, há uma tendência a distorções nos 
contratos de projeto, o que, de um lado, estimula a concorrência por preços sem 
que seja estabelecida claramente a real prestação de serviço associada a estes preços 
e, por outro lado, desencadeia conflitos entre clientes e projetistas durante o 
processo de projeto, o que representa uma perda de qualidade ao mesmo tempo 
para os processos e para o produto final (empreendimento). 
Na Tabela 1, apresentam-se algumas possibilidades de melhoria que podem ser 
implementadas, em relação às principais falhas identificadas no processo de 
projeto. 
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Figura  3:  Etapas esquemáticas de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em 
São Paulo (Melhado; Rocha de Souza, 2005) 
 
Projetista de arquitetura (coordenador do projeto) desenvolve o anteprojeto e, 
com a aprovação do incorporador, providencia a aprovação do projeto legal – os 
projetistas de estruturas e de instalações são consultados, mas ainda não são 
contratados 
Empresa incorporadora define o produto e a data para início da execução do 
empreendimento; contrata o projetista de arquitetura, responsável por 
desenvolver o projeto do produto e coordenar aspectos relacionados – a empresa 
construtora e os demais projetistas não interferem nesse momento 
Empresa construtora recebe autorização do incorporador para iniciar a 
elaboração do projeto pré-executivo – são contratados projetistas de estrutura, 
de instalações e de vedações (responsável pela compatibilização do projeto) – os 
demais projetistas se incorporam à equipe posteriormente  
Projetistas desenvolvem o projeto executivo sob a supervisão do departamento 
de projetos da empresa construtora – com rara participação da equipe 
responsável pela execução da obra (coordenador de obras, engenheiro residente 
ou subempreiteiros) 
Subempreiteiros são contratados pela empresa construtora, dando início à fase 
de execução de obras – não existe uma fase de transição entre o 
desenvolvimento do projeto e o início da execução da obra dedicada ao estudo, 
aprimoramento do projeto e planejamento da execução da obra 
Engenheiro residente, coordenador de obras, técnico de edificações e mestre-de-
obras estruturam uma equipe de trabalho, com o objetivo de coordenar e 
controlar a execução e a evolução dos serviços – existe pouco contato com os 
projetistas e o departamento de projeto da empresa construtora, bem como não é 
dada ênfase à apresentação do projeto aos subempreiteiros 
Usuário final recebe o empreendimento, após conclusão dos serviços – o processo 
de retroalimentação das decisões tomadas durante a execução da obra é falho; 
muitas das decisões ficam na “cabeça” dos agentes 
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Tabela 1:  Proposições para melhoria do desempenho do processo de projeto em empresas 
incorporadoras e construtoras (Melhado, 2001) 
 
Deficiência identificada Orientação proposta para melhoria de 
desempenho 
Projetistas pouco motivados e não-engajados 
quanto aos objetivos do cliente 
Rever formas de contratação, remuneração e 
avaliação das empresas de projeto 
Coordenadores de obras e engenheiros residentes 
participam pouco e tardiamente do processo de 
projeto, pois estão envolvidos com obras em 
andamento 
Priorizar o seu envolvimento nos projetos em fase 
inicial e quebrar o círculo vicioso pela substituição 
das equipes de obras ligadas a empreendimentos 
em fase de término 
A coordenação de projetos atua de forma pouco 
integrada à execução, quase não fazendo visitas às 
obras e pouco participando da implementação das 
inovações tecnológicas 
Racionalizar procedimentos para reduzir o tempo 
dispensado ao acompanhamento do processo de 
projeto e demais tarefas de escritório, reservando 
períodos semanais destinados a visitar as obras 
Transferir reuniões finais de detalhamento de 
projetos para os escritórios das obras 
Os projetos são concluídos tardiamente e nem 
sempre as informações deles constantes são 
efetivamente utilizadas na execução das obras 
Definir escopos de projeto claros e rever nível de 
detalhamento exigido para os projetos 
Vincular planejamento de etapas de projeto ao 
planejamento global do empreendimento, de forma 
a disponibilizar os projetos em tempo hábil 
Dificuldades na criação de objetivos em comum 
entre gestão da qualidade e gestão da execução das 
obras 
Transferir parte do sistema de gestão da qualidade 
para o nível da gestão das obras, para ampliar 
compromissos 
Estabelecer prêmios para índices baixos de não-
conformidade, não apenas para cumprimento dos 
prazos 
Integração crítica entre equipes de projeto e de 
execução – nem todas as informações são 
transferidas, ou adequadamente transferidas 
Estabelecer mecanismos para continuidade de 
equipes, através da atuação dos coordenadores de 
obras, em interface com as equipes de projeto e de 
execução 
Grande número de modificações de projeto, 
gerando excesso de registros da qualidade 
Rever o processo de projeto e seus pontos para 
verificação e controle 
Redefinir as saídas de projeto, criando uma fase de 
ajuste do projeto no canteiro de obras, envolvendo 
as equipes de execução (preparação da execução ) 
 
 




Na França, as formas de cooperação no segmento de edificações têm uma base 
histórica e cultural que foi sedimentada progressivamente na prática e constituiu 
referências para os agentes.  Acordos corporativos ou entre grupos de profissionais, 
contratos e convenções especificam as formas de cooperação em função dos 
conhecimentos técnicos, econômicos ou sociais específicos, da divisão do trabalho e 
da segmentação de mercados.  Esses acordos coexistem com os conflitos e 
confrontações e exigem diversos tipos de regulação entre os agentes. 
Uma primeira forma de regulação é a regulamentar. Ela especifica mais ou menos 
os papéis ou mesmo os mercados de atuação de uns e de outros, seja na França, seja 
em nível europeu.  A segunda forma está ligada aos mercados e à posição 
dominante de certos profissionais ou de certos tipos de empresas em certos 
segmentos (produtos) ou atividades.  A terceira é cultural e formaliza tradições de 
formas de atuação, visibilidade dos papéis dos agentes, imagens que contribuem 
para definir posições e expectativas, e estruturas de cooperação. 
Decifrar estas formas de regulação entre agentes implica também levar em conta as 
estratégias das corporações profissionais, sobre as suas negociações com as 
autoridades públicas, sobre suas atividades de formação de lobby, enfim toda 
manifestação organizada dos grupos profissionais e os conflitos que entre eles se 
estabelecem.  
No contexto brasileiro, mais especificamente o de São Paulo, a mudança de modelo 
que está se produzindo na gestão de projetos foi uma resposta necessária ao 
processo de degradação da imagem do projeto e dos próprios projetistas, que se 
estendeu durante quase vinte anos e que, hoje, tenta-se corrigir.  Procura-se agora 
recuperar toda a dimensão do projeto, uma atividade de caráter ao mesmo tempo 
estratégico e operacional, sobre a qual repousam em grande parte os resultados dos 
empreendimentos, sejam eles medidos em termos da sua rentabilidade financeira, 
da eficácia dos processos ou da qualidade da obra construída. 
Diante dessa nova tomada de consciência do valor do projeto na construção de 
edificações, surge por parte das empresas mais destacadas uma vontade crescente 
de redefinir o seu processo de projeto, para assim criar condições favoráveis à uma 
melhoria contínua, tanto do lado dos empreendedores do setor privado como dos 
seus projetistas. 
Assim, apesar das falhas institucionais e de organização setorial que apresenta o 
Brasil, particularmente visíveis em pontos como a fraca normalização técnica e a 
vaga definição dos papéis e das atividades profissionais, a construção de 
edificações no Brasil evolui na direção de modelos mais eficientes de gestão de 
projetos. 
As ações relativas à atuação profissional e de caráter institucional que começam a 
surgir no Brasil, bem como as discussões sobre a formação dos arquitetos e de 
engenheiros de projeto levarão certamente, em médio e longo prazos, a um novo 
modelo de atuação profissional para os projetistas e para os contratantes de projeto, 
que condicionam e utilizam os seus serviços, levando uns e outros a reescrever as 
práticas adotadas até hoje. 
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